
Dodatok č. 2 

k Zmluve o dielo zo dňa 08.04.2025 a dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2025 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Názov:    CPR Trenčín, o.z. 

Sídlo:    Farská 52/12, 911 01 Trenčín 

V zastúpení:   Mgr. Gabriel Chromiak, predseda 

IČO:    42 378 541 

DIČ:    2120192547 

Bankové spojenie:  Fio banka, a.s., pobočka zahr. Banky 

IBAN:    SK29 8330 0000 0023 0274 5330 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  Tespra Trenčín s.r.o. 

Sídlo:    Braneckého 179, 911 01 Trenčín 

Zastúpený:   František Bouchner 

Oprávnený rokovať vo veciach: 

a) Zmluvných: František Bouchner, Ing. Gabriel Bouchner 

b) Technických: František Bouchner, Ing. Gabriel Bouchner 

IČO:    36 357 685 

DIČ/ IČ DPH:   2022189191 

Bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s. 

IBAN:    SK95 1100 0000 0026 2878 7549 

Číslo telefónu:  +421 905 583 404 

e-mail:    tespra@tespra.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Preambula 

Zmluvné strany sa pri analogickom použití § 18, ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov a v súlade s bodom 3. 

článku XIX. Zmluvy o dielo č. 1/2025 zo dňa 08.04.2025, ktorej predmetom je vykonanie 

stavebných prác pre zákazku s názvom „Obnova meštianskeho domu na Farskej ul. 12 – 

Centrum pre rodinu“ (ďalej ako „Zmluva o dielo“, alebo „ZoD“).   

 

Článok I. 

Predmet Dodatku 

1. Bod č. 3 článku č. IV Cena diela sa preto mení nasledovne:  

 pôvodné znenie po dodatku č. 1: 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 
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 Cena bez DPH  645 324,10 €   

DPH:  148 424,55 € 

Cena s DPH/celkom  793 748,65 € 

      

mení sa nasledovne: 

 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 

 Cena bez DPH   696 857,87 €   

 DPH:     160 277,31 € 

 Cena s DPH/celkom   857 135,18 € 

 

2. Pôvodná Príloha č. 1 Rozpočet sa mení a dopĺňa tak, ako je to uvedené v tomto dodatku č.2. 

 

3. Predmetom dodatku je úprava lehoty vyhotovenia diela v zmysle bodu 2 čl. III Lehota 

a miesto plnenia Zmluvy o dielo.  

 

Pôvodné znenie:  

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku II. tejto zmluvy, 

v nasledovných lehotách: 

- Termín realizácie: do 9 mesiacov od prevzatia staveniska;  

 

mení sa nasledovne: 

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku II. tejto zmluvy, 

v nasledovných lehotách: 

- Termín realizácie: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska;  

 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia. 

2. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho 

obsahom, jeho obsahu porozumeli, tento Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne a na 

základe pravdivých údajov a preto ho na znak súhlasu podpisujú. 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 V Trenčíne, dňa: 12.01.2026     V Trenčíne, dňa: 12.01.2026 

 

 

________________________    _____________________ 

CPR Trenčín, o. z.      Tespra Trenčín s.r.o.  

Mgr. Gabriel Chromiak     František Bouchner 

 

 


